



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. ๘๓๒๘

ที่ กคพ. ๖๑-๐๐๑๖.๕๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ลทท. ผ่าน รท-ก. นพ. ๓๖๑๖ ผ่าน ผสร. นพ. ๓๖๑๖

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงแล้ว กคพ.ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสาเหตุของปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กคพ.ได้รับเรื่องจากส่วนกลาง และดำเนินการเองทั้งหมด ๔๐๗ เรื่อง กอง/สำนัก/ศูนย์ ดำเนินการเอง จำนวน ๘๔ เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๔ เรื่อง (กอง/สำนัก/ศูนย์ ดำเนินการเอง)
๒. วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (กคพ.ดำเนินการ) จำนวน ๒๓๘ เรื่อง
๓. วงเงิน ๑๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑๓ เรื่อง
๔. วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๔๒ เรื่อง
๕. จ้างที่ปรึกษา ๑๔ เรื่อง

ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จากระบบสารบรรณ ซึ่งอาจจะมีการนับซ้ำ จากการตรวจสอบพบว่า มีการจัดทำเป็นใบสั่งซื้อ จำนวน ๑๐๐ ฉบับ ใบสั่งจ้าง ๒๗๕ ฉบับ และสัญญา ๕๔ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๔๒๙ ฉบับ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เนื่องจาก การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า สัญญาส่วนใหญ่สิ้นสุดหลังปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ รวมจำนวน ๑๐๙,๐๔๑,๒๕๙.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๓ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

สาเหตุของปัญหา

๑. ด้านบุคลากร

๑.๑ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ทำให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าปกติ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สามารถผูกพันสัญญาได้ในปลายไตรมาสที่ ๒

๑.๒ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่มีความรู้ความชำนาญ ก่อให้เกิดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก พ.ร.บ.การจัดจ้างจัดจ้างฯ กำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุก

๑.๔ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของแต่ละกอง/สำนัก/ศูนย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้าน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และความระมัดระวังรอบรอบ ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง

๑.๕ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการเขียนรายงานการประชุม เขียนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรือเขียนไม่ครบ ทำให้ต้องส่งคืนแก้ไขหลายครั้ง

๒. ด้านการบริหารจัดการ

๒.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้มีการเร่งรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเกิดความเสี่ยงในการดำเนินการผิดขั้นตอน หรือขาดความระมัดระวังรอบคอบ

๒.๒ ขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะวิธีการบันทึกในระบบ e-GP และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละชุดใช้เวลานาน ส่งผลให้การจัดจ้างล่าช้า และส่งผลต่อการจัดทำสัญญาต่าง ๆ ล่าช้าด้วย

๒.๔ คู่สัญญาได้ส่งมอบงานแล้ว แต่ไม่สามารถนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมได้ ทำให้ตรวจรับล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๕ ไม่มีการมอบหมาย/มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้ขาดการติดตามงวดงานให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ส่งผลให้ตรวจรับงานล่าช้า

๓. ด้านความร่วมมือ

๓.๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และหรือเรียนรู้ภายในหน่วยงานค่อนข้างน้อย หรือไม่มีเลย

๓.๒ ขาดการถ่ายทอดงานภายในสำนัก/กอง/ศูนย์

ข้อเสนอแนะ

๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง

๒. ส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ ปรับตำแหน่งสายงานด้านพัสดุให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในอนาคตหากมีเงินประจำตำแหน่ง

๓. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน

๔. จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. จัดทำระบบติดตามงานตรวจรับ

การดำเนินการ

ปัจจุบัน กคพ.โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้ร่วมกันดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑. จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินการของการจัดซื้อจัดจ้างแยกเป็นแต่ละวิธี (เฉพาะเจาะจง คัดเลือก และ e-bidding) และได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข คาดว่าจะนำมาใช้ได้ในต้นปี ๒๕๖๒

๒. คัดเลือกรายงานการประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกอง/สำนัก/ศูนย์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถนำมาปรับใช้งานต่อไป

๓. ปรับปรุงระบบติดตามงานตรวจรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้ออกแบบรายงานและจัดส่งให้ ศทส.ดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ /

กิตติศักดิ์ วัฒนกุล

๑๔ ธ.ค. ๖๑

กสธ.
14 ธ.ค. ๖๑

ทราบ
477
14 ธ.ค. ๖๑

๒

- นน
- ๑๑ ธ.ค. ๖๑ อ.น. น. น. น. น.
๑๑ ธ.ค. ๖๑ อ.น. น. น. น. น.
๑๑ ธ.ค. ๖๑ อ.น. น. น. น. น.

๑๑ ธ.ค. ๖๑

๑๑ ธ.ค. ๖๑

๑๑ ธ.ค. ๖๑

๑๑ ธ.ค. ๖๑

๑๑ ธ.ค. ๖๑